

Phụ lục số: 01**Dự án: Nhà đa năng Trường THCS số 1 Đồng Sơn**

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trong trường, từng bước chuẩn hóa trường đạt chuẩn Quốc gia bậc THCS.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 6.500 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10 và tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 07 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động. Do đó, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy theo quy định.

Phụ lục số: 02**Dự án: Xây dựng 4 phòng chức năng, nhà đa năng, hàng rào Trường THCS số 2 Nam Lý**

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trong trường.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 12.500 triệu đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10 và tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 13 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động. Do đó, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy theo quy định.

Phụ lục số: 03**Dự án: Nhà đa năng và sân bóng đá, đường chạy thể dục
Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn**

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trong trường, từng bước chuẩn hóa trường đạt chuẩn Quốc gia bậc tiểu học.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 7.500 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10 và tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 04 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động. Do đó, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy theo quy định.

Phụ lục số: 04**Dự án: Nhà đa năng, bếp, cổng hàng rào, sân, nhà vệ sinh****Trường tiểu học số 2 Đồng Sơn***(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)***1. Thông tin dự án:**

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trong trường, từng bước chuẩn hóa trường đạt chuẩn Quốc gia bậc tiểu học.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 9.500 triệu đồng (Bằng chữ: Chín tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10 và tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 09 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động. Do đó, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy theo quy định.

Phụ lục số: 05**Dự án: Nhà đa năng Trường tiểu học và THCS Thuận Đức
(Điểm trường THCS)**

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trong trường, từng bước chuẩn hóa trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào năm 2024.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 6.500 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10 và tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 05 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động. Do đó, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy theo quy định.

Phụ lục số: 06

Dự án: Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà đa năng và sân, hàng rào, nhà bảo vệ, sân bóng đá mini Trường tiểu học số 1 Bắc Lý
(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trong trường.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 12.500 triệu đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10 và tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 12 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động. Do đó, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy theo quy định.

Phụ lục số: 07

Dự án: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non Bắc Nghĩa (cơ sở 2)
(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày .../.../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của tập thể giáo viên và học sinh trong trường, từng bước chuẩn hóa trường đạt chuẩn Quốc gia bậc mầm non.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 8.000 triệu đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2020-2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Khoản 10 và tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 11, Phụ lục số 08 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2020 - 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Do vướng mắc trong thủ tục chấp thuận đủ điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy để đưa vào hoạt động. Do đó, cần thiết phải kéo dài thời gian thực hiện dự án để hoàn thiện các thủ tục về phòng cháy theo quy định.

Phụ lục số: 08**Dự án: Nâng cấp đường Nguyễn Văn Siêu, Tô Hiến Thành,
Trần Thủ Độ, Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Nghĩa***(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)***1. Thông tin dự án:**

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống kết cấu giao thông trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 30.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2023-2025.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Quy mô đầu tư dự án tại Dòng số 146, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Quy mô đầu tư dự án đã duyệt:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 3km.
- + Bề rộng nền đường $B_n = 5,5 - 10,5$ m.
- + Bề rộng mặt đường $B_m = 5,0 - 7,0$ m.
- + Kết cấu áo đường: Mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa C19 dày 7cm.
- + Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến phù hợp với địa hình hai bên tuyến.

- Quy mô đầu tư dự án điều chỉnh:

- + Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 2,2 Km.
- + Bề rộng nền đường: $B_n = 5,5 - 10,5$ m.
- + Bề rộng mặt đường: $B_m = 5,0 - 7,0$ m.
- + Kết cấu áo đường: Sử dụng mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa C12,5 dày 7 cm.
- + Đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước trên tuyến và các hạng mục phụ trợ khác.

3. Lý do điều chỉnh:

Do quá trình khảo sát lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa tính toán đầy đủ các yếu tố phát sinh, trong đó có việc tăng giá các vật liệu đầu vào tại thời điểm triển khai thực hiện dự án dẫn đến chi phí đầu tư đã phê duyệt không đủ để hoàn thành các nội dung theo quy mô đầu tư được duyệt. Vì vậy, để không làm tăng tổng mức đầu tư dự án nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu đầu tư đề ra, cần thiết phải điều chỉnh giảm quy mô đầu tư dự án.

Phụ lục số: 09**Dự án: Đường Nguyễn Phong Sắc, phường Đức Ninh Đông
(vào TDP Bình Phúc)***(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)***1. Thông tin dự án:**

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống kết cấu giao thông trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 20.000 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2023-2025.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Quy mô đầu tư dự án tại Dòng số 216, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- *Quy mô đầu tư dự án đã duyệt:*

Tổng chiều dài tuyến khoảng 700m.

+ Bề rộng nền đường $B_n = 15,0\text{m}$. Kết cấu mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa C19 dày 7cm.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, an toàn giao thông, hệ thống thoát nước đảm bảo phù hợp với thực tế.

+ Tổ chức công tác GPMB.

- *Quy mô đầu tư dự án điều chỉnh:*

+ Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 700 m.

+ Bề rộng nền đường: $B_n = 20,0 - 30,0 \text{ m}$.

+ Bề rộng mặt đường: $B_m = 12,0 - 22,0 \text{ m}$.

+ Kết cấu áo đường: Sử dụng mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa C12,5 dày 7 cm.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước trên tuyến và các hạng mục phụ trợ khác.

3. Lý do điều chỉnh:

Quá trình khảo sát, lập Hồ sơ thiết kế cơ sở gặp vướng mắc về giải pháp đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án với hạ tầng khu dân cư Đông Nam Lê Lợi và hạ tầng khu vực triển khai xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao thành phố. Do đó, để kết nối hạ tầng dự án đồng bộ với khu vực, cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư dự án.

Phụ lục số: 10

Dự án: Nâng cấp đường Tạ Quang Bửu, thành phố Đồng Hới (giai đoạn 1)
(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống kết cấu giao thông trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 25.000 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Phường Nam Lý - Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2024-2026.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

2.1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư dự án tại Dòng số 214, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- *Quy mô đầu tư dự án đã duyệt:*

Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,3 km.

+ Bề rộng nền đường $B_n = 5,5 - 10,5$ m. Bề rộng mặt đường $B_m = 5,0 - 7,0$ m. Riêng với một số đoạn cục bộ khó khăn, vương mắc mặt bằng cho phép thu hẹp lại.

+ Kết cấu mặt đường: Mặt đường cao cấp A1, bê tông nhựa chặt C19 dày 7cm.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên tuyến phù hợp với địa hình hai bên tuyến.

- *Quy mô đầu tư dự án điều chỉnh:*

+ Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,3 Km.

+ Bề rộng nền đường: $B_n = 7,5 - 22,5$ m.

+ Bề rộng mặt đường: $B_m = 7,0 - 15,0$ m.

+ Kết cấu áo đường: Sử dụng mặt đường cấp cao A1, bê tông nhựa C12,5 dày 7 cm.

+ Đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè, hệ thống thoát nước trên tuyến và các hạng mục phụ trợ khác.

2.2. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án tại Dòng số 214, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Tổng mức đầu tư đã duyệt: 25.000 triệu đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).
- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 27.000 triệu đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng chẵn).

2.3. Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Dòng số 214, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2024-2026.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2023-2025.

3. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án nhằm phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án do phát sinh chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, đảm bảo hoạt động đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển khi tế xã hội trong khu vực.

Phụ lục số: 11**Dự án: Đầu tư xây dựng đường vào nhà máy
xử lý nước thải thành phố Đồng Hới***(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)***1. Thông tin dự án:**

- a. Chủ đầu tư: UBND thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn chỉnh hệ thống kết cấu giao thông trên địa bàn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại, thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn..
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 20.000 triệu đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2023-2025.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Quy mô đầu tư dự án tại Dòng số 143, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Quy mô đầu tư dự án đã duyệt:

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 1,7 km.
- + Bề rộng nền đường $B_n = 11 - 20$ m. Bề rộng mặt đường $B_m = 7 - 9$ m.
- + Kết cấu mặt đường Bê tông xi măng M300 dày 18 cm.
- + Đầu tư xây dựng hệ thống an toàn giao thông và điện chiếu sáng hoàn chỉnh theo hiện trạng và quy hoạch.
- + Đầu tư xây dựng gia cố hệ thống mái taluy dọc theo tuyến và hệ thống thoát nước theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo phù hợp với thực tế.

- Quy mô đầu tư dự án điều chỉnh:

- + Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1,7 Km.
- + Bề rộng nền đường: $B_n = 16,0 - 22,5$ m.
- + Bề rộng mặt đường: $B_m = 9,0 - 11,5$ m.
- + Kết cấu áo đường: Mặt đường kết cấu cấp cao A1, bê tông nhựa chặt C12,5 dày 7 cm.
- + Đầu tư xây dựng hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước trên tuyến phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu khu vực xã Đức Ninh và các hạng mục phụ trợ khác.

3. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh quy mô đầu tư dự án nhằm phù hợp với định hướng quy hoạch phân khu khu vực xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới, đảm bảo việc đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở tận dụng kết cấu mặt đường hiện trạng.

Phụ lục số: 12

Dự án: Cải tạo, sửa chữa mua sắm các phòng làm việc cơ quan Thành ủy
(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: Văn phòng Thành ủy Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất Cơ quan Thành ủy Đồng Hới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc của Cơ quan Thành ủy Đồng Hới.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 2.400 triệu đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm triệu đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Trụ sở Cơ quan thành ủy Đồng Hới, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2022.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Thời gian thực hiện dự án tại Dòng số 46, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện dự án đã duyệt: Năm 2022.
- Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Hoàn thành năm 2023.

3. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để thực hiện các thủ tục quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo quy định.

Phụ lục số: 13**Dự án: Xây dựng trụ sở công an xã Lộc Ninh**

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/...../2023 của HĐND thành phố)

1. Thông tin dự án:

- a. Chủ đầu tư: Công an thành phố Đồng Hới.
- b. Cơ quan phê duyệt chủ trương đầu tư: HĐND thành phố Đồng Hới.
- c. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công việc của cán bộ chiến sỹ tại Công an xã Lộc Ninh, góp phần giữ vững trật tự trị an, ổn định đời sống nhân dân.
- d. Tổng mức đầu tư đã duyệt: 6.000 triệu đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ đồng chẵn).
- đ. Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách thành phố.
- e. Địa điểm đầu tư: Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới.
- f. Thời gian thực hiện đầu tư đã duyệt: Năm 2022-2024.

2. Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư:

Điều chỉnh Quy mô đầu tư dự án tại Dòng số 54, Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới với nội dung như sau:

- *Quy mô đầu tư dự án đã duyệt:*

Công trình được đầu tư với quy mô bao gồm:

+ Xây dựng trụ sở công an xã Lộc Ninh với quy mô 02 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 945 m².

+ Mua sắm trang thiết bị phục vụ và đầu tư một số hạng mục phụ trợ khác.

- *Quy mô đầu tư dự án điều chỉnh:*

+ Xây dựng nhà làm việc với quy mô 02 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 450 m², kết cấu bê tông cốt thép.

+ San nền toàn bộ khu đất theo quy hoạch được duyệt.

+ Xây dựng 01 nhà để xe cho cán bộ chiến sỹ và 01 nhà để xe cho khách.

+ Xây dựng công, hàng rào, kè đá, sân đường nội bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

+ Thực hiện công tác GPMB và đầu tư các hạng mục phụ trợ khác.

3. Lý do điều chỉnh:

Do quá trình khảo sát lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chưa tính toán đầy đủ các yếu tố dẫn đến quá trình thực hiện phát sinh chi phí GPMB làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Do đó, để đảm bảo mục tiêu đầu tư đã đề ra thì cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư dự án.