

Số: 151 /BC-KTXH

Đồng Hới, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trình HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố khóa XXII

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công như sau:

Sau khi nghiên cứu dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công kèm theo Tờ trình số 471./TTr-UBND ngày 8./12/2023 của UBND thành phố, căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019, các quy định liên quan và tình hình thực tế, Ban Kinh tế - Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về sự cần thiết và cơ sở pháp lý ban hành nghị quyết

Trong quá trình điều hành, thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công hàng năm, do thị trường bất động sản trầm lắng dẫn đến thu ngân sách thành phố - nguồn thu từ tiền sử dụng đất năm 2023 sụt giảm lớn so với kế hoạch. Dự kiến năm 2024, ngân sách thành phố tiếp tục gặp khó khăn, không đảm bảo cân đối nguồn vốn để bố trí đủ kinh phí hoàn thành các dự án theo kế hoạch được duyệt.

Các dự án này là dự án nhóm C đã được HĐND thành phố bố trí vốn khởi công mới năm 2022 và năm 2023 để triển khai thực hiện nên theo quy định của Luật đầu tư công thì thời gian bố trí vốn thực hiện dự án không được vượt quá năm 2024 (dự án nhóm C không quá 3 năm). Theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019: “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, dự án nhóm B không quá 04 năm, dự án nhóm C không quá 03 năm. Trường hợp không đáp ứng thời hạn nêu trên, HĐND cấp tỉnh quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương*”. Vì vậy, UBND thành phố đã trình HĐND tỉnh điều chỉnh kéo dài thời gian bố trí vốn của 17 dự án này và đã được HĐND tỉnh biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023). Do đó đã có đủ cơ sở pháp lý để UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án (điều chỉnh thời gian thực hiện) để đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn.

Theo quy định tại khoản 1 điều 34 Luật Đầu tư công năm 2019, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nói trên thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. Việc UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

2. Về nội dung dự thảo Nghị quyết

UBND thành phố trình điều chỉnh chủ trương đầu tư - điều chỉnh thời gian thực hiện đối với 17 dự án từ năm 2022-2024 sang năm 2022-2025 để tiếp tục bố trí đủ vốn hoàn thành cho dự án theo quy định.

Qua xem xét, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án – điều chỉnh thời gian thực hiện như trên là phù hợp, đảm bảo đúng quy định của Luật đầu tư công và phù hợp với tình hình thực tiễn. Ban Kinh tế - Xã hội nhất trí với nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nêu trên và thống nhất đề nghị HĐND thành phố thông qua dự thảo Nghị quyết như tại Tờ trình số 471./TTr-UBND ngày 8./12./2023.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, kính trình HĐND thành phố xem xét, quyết định./ *gao*

Nơi nhận:

- TT HĐND TP;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND TP;
- Thành viên Ban Kinh tế - Xã hội;
- Đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hữu Phước