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Tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng
mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn
2021-2025, đoạn đi qua thị xã Ba Đồn (Tính đến ngày 04/7/2023).

I. Kết quả triển khai thực hiện
1. Khối lượng giải phóng mặt bằng được thực hiện 
- Tổng chiều dài Dự án thành phần qua địa phận thị xã Ba Đồn từ Km606+475 đến Km615+823 với chiều dài khoảng 9,347km và diện tích chiếm dụng của Dự án khoảng: 78,087ha.
- Số hộ gia đình bị ảnh hưởng: 682 hộ.
+ Số hộ đất ở/diện tích (m2) 33hộ/5.498,3m2 (Số hộ phải tái định cư 21hộ/33 hộ đất ở).
+ Số hộ đất nông nghiệp/diện tích (m2) 477 hộ/645.625,7m2.
- Số ngôi mộ phải di dời: 57 ngôi (trong đó có 03 lăng xây);
- Tổng diện tích đất cần chuyển mục đích phục vụ dự án 78,087ha, trong đó:
	+ Đất ở: 0,54983 ha.
	+ Đất vườn: 3,59855 ha.
+ Đất rừng phòng hộ: 0 ha.
+ Đất rừng sản xuất: 40,13 ha.
+ Đất lúa 2 vụ trở lên: 17,82937 ha.
+ Đất trồng lúa nước còn lại: 2,79583 ha.
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 1,43623 ha.
+ Đất còn lại (GT, TL, VH, SON…): 12,9751.1 ha.
- Diện tích các loại rừng cần chuyển mục đích sử dụng, trong đó: 
+ Rừng sản xuất 40,13 ha.
- Công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội:
+ Có  05 vị trí đường điện bị ảnh hưởng (trong đó có  03 vị trí ĐZ 22kV).
+ Có 02 trạm biến áp bị ảnh hưởng.
+ Có 04 vị trí cáp viễn thông (bao gồm VNPT và Viettel); bị ảnh hưởng.
+ Có 03 trường học bị ảnh hưởng (02 trường mầm non; 01 trung học cơ sở).
+ Có 02 trụ sở bị ảnh hưởng (UBND: 01; Trạm Y tế: 01).
+ Có 02  sân vận động cấp xã bị ảnh hưởng.
+ Có 01 trạm bơm bị ảnh hưởng; 01 cống ngăn mặn bị ảnh hưởng; 01 cổng làng bị ảnh hưởng.
+ Có 01 chợ bị ảnh hưởng.
2. Về công tác đền bù giải phóng mặt bằng
2.1. Hồ sơ trích đo trình Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt (Đơn vị thực hiện trích đo Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường - thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).
- Lũy kế hồ sơ trích đo trình kỳ trước: Số lô đất 1.422/diện tích (m2)/chiều dài tuyến cao tốc 9,347(km) ;
- Tính đến nay công tác trích đo địa chính để phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án, đơn vị tư vấn đã thực hiện hoàn thành 9,347km/9,347km (đạt 100%), được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt công nhận kết quả trích đo và đã bàn giao kết quả trích đo cho Hội đồng giải phóng mặt bằng theo đúng Kế hoạch đề ra. 
 2.2.  Kết quả phê duyệt hồ sơ trích đo: Lũy kế hồ sơ trích đo trình kỳ trước: Số lô đất 1.422/diện tích (m2)/chiều dài tuyến cao tốc 9,347(km);
2.3. Kết quả kiểm đếm tại thực địa
Lũy kế thực hiện kỳ trước: 510 hộ gia đình + 17 tổ chức/78,087ha đoạn Km606+475- Km615+823 thuộc dự án thành phần Vũng Áng – Bùng.
2.4. Công tác lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
- Đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 625hộ/682hộ, tổ chức, với số tiền 83,214 tỷ đồng, tương đương chiều dài 8,239km/9,347km.
- Đã kết thúc công khai và đã trình thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 625hộ/625hộ, với số tiền 83,214tỷ đồng, tương đương chiều dài 8,239km/9,347km.
- Đã chi trả 85,739tỷ đồng. Trong đó: 
+ Tiền phục vụ công tác trích đo địa chính: 2,525 tỷ đồng;
+ Tiền chí phí GPMB xã Quảng Hải: 3,751 tỷ đồng;
+ Tiền chí phí GPMB xã Quảng Tân: 1,104 tỷ đồng;
+ Tiền chí phí GPMB xã Quảng Lộc: 13,815 tỷ  đồng;	
+ Tiền chí phí GPMB xã Quảng Hòa: 19,292 tỷ đồng;
+ Tiền chí phí GPMB xã Quảng Minh: 3,654 tỷ đồng;
+ Tiền chí phí GPMB xã Quảng Sơn: 41,598 tỷ đồng;
2.5. Lấy ý kiến thống nhất của các Ban Quản lý dự án - Bộ Giao thông vận tải về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua thị xã Ba Đồn đã có các Công văn số 311/HĐGPMB ngày 31/10/2022; Công văn số 126/HĐGPMB ngày 29/3/2023; 128/HĐGPMB ngày 30/3/2023  gửi Ban Quản lý dự án 6- Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do GPMB của các công trình trong vùng Dự án. Tiếp đến Ban Quản lý dự án 6- Bộ Giao thông vận tải đã có ý kiến chấp thuận tại các Văn bản số 1866/BQLDA6-BDH VA-B ngày 02/11/2022; Văn bản số 529/BQLDA6-BDH VA-B ngày 30/3/2023; Văn bản số 1017/BQLDA6-BDH VA-B ngày 08/6/2023; Văn bản số 1047/BQLDA6-BDH VA-B ngày 12/6/2023; Văn bản số 1076/BQLDA6-BDH VA-B ngày 15/6/2023 gửi UBND thị xã Ba Đồn làm căn cứ thực hiện.
2.6. Ban hành và công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Thị xã Ba Đồn đã ban hành 19 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để GPMB xây dựng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua thị xã Ba Đồn cho 445 hộ gia đình, trong đó: Tại địa bàn xã Quảng Hòa cho 163hộ, với số tiền 19.292.011.569 đồng, tương đương chiều dài 1,197km/1,197km. Tại xã Quảng Lộc 88 hộ/115 hộ, với số tiền 13.815.000.961 đồng, tương đương chiều dài 0,945km/1,219km. Tại xã Quảng Hải 17 hộ/17 hộ, với số tiền 3.751.599.997 đồng, tương đương chiều dài 0,802km/0,878km. Tại xã Quảng Tân 05 hộ, với số tiền 1.103.844.197 đồng, tương đương chiều dài 0,527km/0,527km. Tại xã Quảng Minh 21 hộ/23 hộ, với số tiền 3.654.372.218 đồng, tương đương chiều dài 1.69km/2.525km. Tại xã Quảng Sơn 361 hộ/361 hộ, với số tiền 41.598.431.123 đồng, tương đương chiều dài 2,957km/2,957km.
Tuần qua đã tiến hành thông báo công khai và kết thúc công khai phương án thu hồi đất của khu tái định cư xã Quảng Sơn; Trường Mầm non Quảng Sơn và Sân vận động xã Quảng Sơn.
Thực hiện Công văn số 408/VPUBND-KT ngày 13/02/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án thành phần Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn tuyến  qua thị xã Ba Đồn), UBND thị xã đã thực hiện thủ tục nộp tiền, tiếp đến UBND tỉnh đã có Quyết định số 484 ngày 09/3/2023 về việc chuyển mục đích rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn tuyến  qua thị xã Ba Đồn).
2.7. Diện tích bàn giao đợt này
- Tổng chiều dài bàn giao cho Chủ đầu tư (Ban QLDA6) tính đến đợt này là 8,902 km/9,347km đạt 95,24%.
- Tổng diện tích đất bàn giao đợt này phục vụ Dự án là 75,274/78,087ha, trong đó:
	+ Đất BHK: 0,65ha.
+ Đất rừng sản xuất: 40,13 ha.
+ Đất trồng cây lâu năm: 0,13 ha
+ Đất lúa 2 vụ trở lên: 14,204ha
+ Đất nuôi trồng thủy sản: 1,17 ha.
+ Đất còn lại (GT, TL, VH, SON…): 18,99 ha.
2.8.Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Đang thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho xã Quảng Sơn (chủ yếu các công trình hoàn trả).
3. Xây dựng Khu tái định cư, khu nghĩa trang
3.1. Thông tin các khu tái định cư
- Số lượng các dự án tái định cư đã có quyết định bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: 02 dự án tại xã Quảng Lộc và xã Quảng Sơn. 
- Nghị quyết 61/NQ-HĐND ngày 27/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;	
- Số hộ thuộc diện tái định cư: 21hộ/33 hộ đất ở.
- Đã xác định 02 khu đất tái bố trí định cư/3,06ha/33 hộ dân) cụ thể: 
* Bố trí tái định cư tại xã Quảng Lộc
- Diện tích khoảng 2,5 ha.
- Số hộ thuộc diện tái định cư: 17/22 số hộ bị ảnh hưởng.
- Đã có Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ các lô đất có ký hiệu KD6, KD7, LK6 thuộc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực phía Bắc tuyến đường 36m đoạn từ khu đất CXCQ12, CXCQ13 đến khu đất NT2 và CXCQ17 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường từ phía Nam cầu Quảng Hải đi Lạc Giao (Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 14/10/2022). Hiện tại đã có Thông báo thu hồi đất số 302/TB-UBND ngày 28/12/2022 về thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án; Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB xây dựng Dự án Hạ tầng khu tái định cư xã Quảng Lộc.
* Tiến độ triển khai dự án: Đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ, giá dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát; lập và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 129a/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thị xã Ba Đồn; Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 182a/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn; Phê duyệt phương án khảo sát xây dựng tại Quyết định số 196a/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn; Phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng tại Quyết định số 285a/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn. Hiện đang lấy ý kiến Ban QLDA 6 – Bộ GTVT về quy mô công trình.
* Bố trí tái định cư tại xã Quảng Sơn
- Diện tích khoảng 0,62ha.  
- Số hộ bị ảnh hưởng: Đất ở 6 hộ (tái định cư 4 hộ; bồi thường bằng đất 02 hộ) và dự phòng tái định cư: 02 hộ.
- Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND thị xã Ba Đồn. Hiện tại đã có Thông báo thu hồi đất số 298/TB-UBND ngày 28/12/2022 về thu hồi đất để GPMB thực hiện Dự án.
* Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục san nền, giao thông, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác đảm bảo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.
* Tiến độ triển khai dự án: Đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ, giá dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khảo sát tại Quyết định số 135a/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thị xã Ba Đồn; Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 175a/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 UBND thị xã Ba Đồn; Phê duyệt phương án khảo sát xây dựng tại Quyết định số 191a/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn; Phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng tại Quyết định số 286a/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn. Hiện đang lấy ý kiến Ban QLDA 6 - Bộ GTVT về quy mô công trình.
* Xây dựng khu nghĩa trang: Đang tiến hành các bước theo quy định của dự án.
3.2. Tình hình triển khai bước chuẩn bị các khu tái định cư
* Lập và phê duyệt nhiệm vụ.
- Số lượng các khu tái định cư đã hoàn thành công tác lập nhiệm vụ: 02 dự án tại xã Quảng Lộc và xã Quảng Sơn.
+ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 và Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Nhiệm vụ QHCT trên địa bàn xã Quảng Lộc và xã Quảng Sơn. 
+ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 và Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Nhiệm vụ QHCT trên địa bàn xã Quảng Sơn. 
* Lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.
- Số lượng các khu tái định cư đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chi tiết: 02 dự án tại xã Quảng Lộc và xã Quảng Sơn.
+ Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ các khu đất có ký hiệu KD6, KD7, LK6 thuộc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu vực phía Bắc tuyến đường 36m đoạn từ khu đất CXCQ12, CXCQ13 đến khu đất NT2 và CXCQ17 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tuyến đường từ phía Nam cầu Quảng Hải đi Lạc Giao. 
+ Quyết định số 2161/QĐ-UBND ngày 26/10/2022 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng khu tái định cư xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500.
* Công tác trích đo, chỉnh lý địa chính các khu đất để bố trí tái định cư đã được đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành, hiện tại Ban quản lý dự án đang lập hồ sơ để thực hiện công tác GPMB, đồng thời tiến hành các công việc tiếp theo của Dự án.
3.3. Công tác lựa chọn nhà thầu thi công khu tái định cư: Đang thực hiện các thủ tục theo quy định.
* Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn: Đã phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, giá dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 135a/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Đã chỉ định thầu tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 175a/QĐ-UBND ngày 03/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Đã phê duyệt phương án khảo sát xây dựng tại Quyết định số 191a/QĐ-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Đã phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng tại Quyết định số 286a/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Đã chỉ định thầu tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật tại Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Triển khai lấy ý kiến Ban QLDA 6 - Bộ GTVT về quy mô công trình.
- Kế hoạch thực hiện: Sau khi có ý kiến về dự án của Ban QLDA 6 – Bộ GTVT, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
* Trường Mầm non xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn
- Đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Kế hoạch: Đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ, giá dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật; Phê duyệt đề cương nhiệm, giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu đánh giá tác động môi trường.
- Triển khai lấy ý kiến Ban QLDA 6 – Bộ GTVT.
- Tiến hành các bước theo của dự án.
* Sân vận động xã Quảng Sơn
- Đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết  tại Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 15/2/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Kế hoạch: Đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ, giá dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
- Triển khai lấy ý kiến Ban QLDA 6 – Bộ GTVT.
- Hiện nay đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại QĐ số 1299 ngày 29/6/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Tiến hành các bước theo của dự án.
* Trạm bơm Hói Đuồi xã Quảng Hải: Triển khai lấy ý kiến Ban QLDA 6 – Bộ GTVT.
- Kế hoạch: Đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ, giá dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật.
- Hiện nay đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại QĐ số 1154 ngày 15/6/2023 của UBND thị xã Ba Đồn.
- Đang thực hiện các thủ tục hoàn trả theo quy định.
d. Bàn giao các khu tái định cư để người dân chuyển ra: Chưa thực hiện
4. Xây dựng khu nghĩa trang: Mở rộng khu nghĩa trang tại thôn Cao Cựu xã Quảng Hòa, thị xã ba Đồn với diện tích khoảng 2.400m2, hiện tại đang thực hiện các thủ tục theo quy định.
5. Di dời công trình hạ tầng kỹ thuật (công trình HTKT): Hiện tại Ban Quản lý dự án 6 đã có văn bản thỏa thuận các vị trí giao cắt và quy mô hoàn trả (số 1017/BQLDA6-BĐH VA-B ngày 08/6/2023).
a. Thống kê các công trình hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật điện 22kV,0,4kV. Hạ tầng viễn thông – VNPT, Viettel. 
	TT
	Công trình HTKT
	Đơn vị
	Khối lượng
	Phạm vi dự án thành phần bị ảnh hưởng (lý trình)
	Chiều dài (km)

	I.
	Hạ tầng điện
	
	
	
	

	1
	Trung, hạ thế (35kV, 22kV, 0,4kV)
	Cột
	12
	Km607+170 – Km609+800
	1,0

	II
	Hạ tầng viễn thông
	
	
	
	

	1
	- Trạm BTS
	Trạm
	
	
	

	2
	- Đường dây
	md
	2000
	
	


b. Công tác lập hồ sơ thiết kế di dời công trình hạ tầng kỹ thuật: Đang thực hiện theo quy định.
- Số lượng các công trình đã lập hồ sơ, trình thẩm định: 03 công trình.
- Số lượng các công trình đã phê duyệt dự án đầu tư: Đang thực hiện.
c. Công tác lựa chọn nhà thầu thi công di dời công trình hạ tầng kỹ thuật: Đang thực hiện.
Số lượng các công trình đã lựa chọn được nhà thầu thi công: Đang thực hiện các thủ tục theo quy định.
6. Tháo dỡ công trình xây dựng, cơi nới trong phạm vi dự án: Không có công trình vi phạm.
7. Nhu cầu về vốn giải phóng mặt bằng: 565,159  tỷ đồng (theo Công văn số 960/UBND-QLĐT ngày 09/6/2022 của UBND thị xã Ba Đồn).
Theo Kế hoạch phân khai vốn năm 2023 của Dự án tại Công văn số 335/BGTVT-KHĐT ngày 11/01/2023 của Bộ Giao thông vận tải, thị xã Ba Đồn được bố trí 125,00 tỷ đồng.
8. Công tác giải ngân năm 2022
	Địa phương
	Vốn 2022 (2023) đã cấp (tỷ đồng)
	Giá trị giải ngân tháng trước
	Kết quả giải ngân trong tháng
	Lũy kế giải ngân từ đầu Dự án

	
	
	
	Kế hoạch
	Lũy kế kỳ trước
	Giải ngân kỳ này
(tỷ đồng)
	Lũy kế kỳ này
	Đạt % giải ngân tháng
	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)
	Đạt %

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)+(5)
	(8)=(7)/(4)
	(9)=(3)+(7)
	(10)=(9)/(2)

	Ba Đồn
	65
	0
	20
	40,03
	40,03
	14,97
	74,85
	55,00
	100



9. Công tác giải ngân năm 2023
	Địa phương
	Vốn 2023 đã cấp (tỷ đồng)
	Giá trị giải ngân tháng trước
	Kết quả giải ngân trong tháng
	Lũy kế giải ngân từ đầu Dự án

	
	
	
	Kế hoạch
	Lũy kế kỳ trước
	Giải ngân kỳ này
(tỷ đồng)
	Lũy kế kỳ này
	Đạt % giải ngân tháng
	Giá trị giải ngân (tỷ đồng)
	Đạt %

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)=(6)+(5)
	(8)=(7)/(4)
	(9)=(3)+(7)
	(10)=(9)/(2)

	Ba Đồn
	125
	1,395
	20
	8,232
	21,112
	29,344
	105,56
	30,739
	24,59


9. Tồn đọng, vướng mắc
+ Đối với Trạm Y tế xã Quảng Hải (công trình bị ảnh hưởng toàn bộ) do đang làm các thủ tục để xây dựng hoàn trả, nên hiện tại thị xã đã làm việc với xã để thống nhất vị trí thuê tạm (trong quá trình thi công công trình mới). Kết quả thống nhất bố trí tạm tại Nhà văn hóa thôn Vân Trung, xã Quảng Hải. 
+ Đối với các công trình bị ảnh hưởng một phần diện tích đất tại xã Quảng Hải, như: Chợ Quảng Hải; Trụ sở Đảng ủy, HĐND & UBND xã Quảng Hải; Trường Mầm non xã Quảng Hải; Trường Trung học và Tiểu học xã Quảng Hải, hiện tại tỉnh đã có Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc lộ giới trên tuyến (QĐ số 1530 ngày 12/6/2023). Thị xã Ba Đồn đang phối hợp với các đơn vị của Ban QLDA 6 xác định trên thực địa vị trí các mốc lộ giớivà xá định hành lang an toàn giao thông đường bộ theo quy định để có cơ sở lập, trình thẩm định các hồ sơ có liên quan theo quy định.(đã họp để thống nhất với các sở, ngành về các công tác hoàn trả các công trình bị ảnh hưởng một phần diện tích đất tại xã Quảng Hải)
+ Đối với 02 (hai) khu tái định cư, trong quá trình thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường có kiến nghị yêu cầu bổ sung vị trí xử lý nước thải cục bộ hạ tầng khu tái định cư theo quy định; Đối với hạ tầng khu tái định cư xã Quảng Sơn đang thực hiện trên khu đất dự phòng, thị xã đang bổ sung để hoàn thiện vị trí xử lý nước thải cục bộ; Đối với hạ tầng khu tái định cư xã Quảng Lộc, hiện tại có quỹ đất dự phòng theo quy hoạch, để đảm bảo theo quy định thị xã đang tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch để đảm bảo quy định.
