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PHỤ LỤC II
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
	KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
	KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN

	1
	Dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn (GĐ1).


	Ngày 06/10/2023, UBND thị xã đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Mầng (theo Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 15/8/2023của UBND thị xã Ba Đồn về việc cưỡng chế thu hồi đất). Tính đến tháng 10/2023 đã GPMB 51/54 hộ gia đình bị ảnh hưởng và bàn giao 90% mặt bằng thi công dự án để đưa vào đấu giá.
	Hiện nay còn 03 hộ Nguyễn Khuê, Nguyễn Cẩn, Hoàng Thị Khiên chưa đồng ý. UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ phối hợp với UBND xã Quảng Hòa, Ban cán sự thôn Thanh Tân tiến hành vận động nhiều lần và UBND thị xã đã tiến hành đối thoại với các hộ. Tuy nhiên, các hộ vẫn không đồng ý chủ trương thu hồi đất của dự án.


	UBND thị xã chỉ đạo Ban QLDA tiến hành xây dựng hồ sơ báo cáo UBND thị xã thực hiên cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc theo Điều 70, Luật Đất đai 2013 và cưỡng chế thu hồi đất theo Điều 71, Luật Đất đai 2013.
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	Dự án: Hạ tầng kỷ thuật tạo quỹ đất phía Nam đường Hùng Vương (giai đoạn 1).


	Đến nay đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao 95% mặt bằng để thi công đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất.

	Còn  vướng mắc 04 hộ tại tuyến đường mở rộng từ ngã tư phía đông sau chợ Ba Đồn kết nối khu dự án không đồng ý với phương án đã công khai với lý do giá bồi thường, hỗ trợ đất thấp.

	UBND thị xã chỉ đạo Ban QLDA phối hợp UBND phường Ba Đồn tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân và tổng hợp ý kiến kiến nghị để lãnh đạo UBND thị xã đối thoại thoại với các hộ dân.
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	Dự án: Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương (giai đoạn 2)


	Đến nay đã hoàn thành công tác GPMB và bàn giao 70% mặt bằng để thi công đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất.

	Còn  vướng mắc 04 hộ (Tạ Viết Tuấn, Đoàn Thành Lập, Cao Thị Khảnh, Nguyễn Văn Tám)  các hộ kiến nghị thiếu diện tích và giá bồi thường, hỗ trợ thấp. Đối với hộ ông Tạ Viết Tuấn ngày 11/10/2023 đã có Quyết định phê duyệt số 2410/QĐ-UBND, UBND thị xã đã chỉ đạo Ban QLDA phối hợp với UBND phường Ba Đồn vận động chi trả tiền 03 lần tuy nhiên hộ gia đình vẫn không đồng ý nhận tiền.
	Đối với hộ Tạ Viết Tuấn: Đã thông báo chi trả tiền 03 lần nhưng hộ gia đình vẫn chưa đồng ý nhận tiền. UBND thị xã đang chỉ đạo Ban QLDA hoàn thiện hồ sơ để tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo điều 71, Luật Đất đai năm 2023.
UBND thị xã chỉ đạo Ban QLDA phối hợp UBND phường Ba Đồn tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị để lãnh đạo UBND thị xã đối thoại thoại với các hộ dân.
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	Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (Dự án hành phần Vũng Áng - Bùng) đoạn đi qua thị xã Ba Đồn.

	Tính đến tháng 11/2023 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư 8,9 Km/ 9.35Km với tổng diện tích 75,3 ha/ 78,1ha (đạt 95,24% mặt bằng). (hiện tại chỉ còn lại 02 cụm dân cư đang lập phương án bố trí tái định cư, các công trình hạ tầng xã hội xây dựng hoàn trả dự kiến trong thời gian tới hoàn thành GPMB và bàn giao chủ đầu tư).


	
	Song song với việc GPMB và thi công hoàn thiện các hạng mục Khu tái định cư, UBND thị xã chỉ đạo Ban QLDA tiến hành đồng thời việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công khai cho các hộ dân (UBND thị xã Ba Đồn đã đồng ý chủ trương cho các hộ được bốc thăm lô đất tái định cư theo quy hoạch đã được phê duyệt).
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	Dự án thành phần 1- Đường ven biển thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình đoạn qua thị xã Ba Đồn.


	Tình đến tháng 11/2023 đã tiến hành GPMB 117/135 hộ gia đình bị ảnh hưởng và bàn giao cho chủ đầu tư 10,11Km/11,7 Km đạt 86,4% mặt bằng.


	Hiện tại còn 05 hộ đất nuôi trồng tại phường Quảng Phúc Chủ đầu tư chưa điều chỉnh quy chủ lại từ đất UBND phường Quản lý sang chủ sử dụng đất là các hộ dân để thực hiện công tác GPMB. ( Ngày 04/10/2023 BQLDA ĐTXD và PTQĐ đã có công văn số 384/BQLDA đề nghị điều chỉnh trích đo đến ngày 01/11/2023 đã có công văn số 447/BQLDA đôn đốc chủ đầu tư điều chỉnh đo 05 hộ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có trích đo điều chỉnh để thực hiện công tác GPMB). Đã đề nghị Sở GTVT yêu cầu đơn vị trích đo (Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường) đẩy nhanh việc điều chỉnh trích đo, quy chủ.
	Tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư sớm điều chỉnh trích đo đối với 05 hộ đất nuôi trồng tại phường Quảng Phúc để thực hiện công tác GPMB đảm bảo tiến độ.

- Đối với hộ Nguyễn Văn Chiến - Hoàng Thị Lý: Phối hợp với UBND phường Quảng Phúc tiếp tục tìm quỹ đất tái định cư cho hộ Nguyễn Văn Chiến -Hoàng Thị Lý.

- Đối với hộ ông Nguyễn Văn Huỳnh - Lê Thị Hà: Phối hợp với UBND phường Quảng Phúc để thống nhất trong việc uỷ quyền người nhận tiền và có sự thống nhất trong hộ gia đình.

- Hộ ông Mai Văn Tám - Ủy quyền cho con Ma Văn Hường chưa đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ và  kiến nghị đề nghị thu hồi hết diện tích ngoài phạm vi thu hồi dự án. Hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định phương án trong phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án và vận động hộ gia đình nhận tiền. Còn đối với kiến nghị thu hồi ngoài phạm vi sau khi có ý kiến giải quyết của các cơ quan ban ngành thì sẽ tiếp tục thực hiện.

- Đối với các trường hợp không đồng ý với phương án với lý do đơn giá xây dựng thấp: UBND thị xã chỉ đạo Ban QLDA phối hợp UBND phường Quảng Phúc tập trung tuyên truyền, vận động; tổng hợp ý kiến kiến nghị để lãnh đạo UBND thị xã đối thoại;
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	Bệnh viện đa khoa (cơ sở 2), thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.


	Ngày 3/11/2023 công khai phương án đối 42/42 hộ gia đình quá trình công khai các hộ đã đồng ý với phương án.
	
	Các hộ đã đồng ý với phương án công khai ngày 03/11/2023 tiến hành kết thúc quá trình công khai. Hiện tại đang hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định.
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	Dự án Phát triển quỹ đất tổ dân phố 8 tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn.

	
	Hiện nay còn vướng mắc 02 hộ; Hộ ông Phạm Đình Viết và hộ ông Phạm Quang Đại
	UBND thị xã đã chỉ đạo tiếp tục tổ chức vận động thực hiện thủ tục tái định cư và tháo dỡ, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng cho UBND phường hoặc trả lại tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã nhận (các cuộc vận động phải lập thành văn bản).

Trường hợp hộ ông Phạm Đình Viết vẫn không đồng ý trả lại tiền và cũng không di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án thì yêu cầu thì thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Đối với hộ ông Nguyễn Quang Đại: sẽ thực hiện sau khi có quyết định xử lý đối với hộ ông Phạm Đình Viết


