

**NGHỊ QUYẾT**

**Về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI  
KHÓA XXII, KỲ HỌP THỨ 18**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn thi hành luật;

Căn cứ Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần thứ nhất) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/4/2024; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2020; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/08/2022; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/07/2020; Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 218/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đầu tư công (thuộc nguồn vốn ngân sách cấp huyện, cấp xã quản lý);

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 550/TTr-UBND ngày 11/12/2024 về việc đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 41 dự án đầu tư công sau:

(Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Ngoài các nội dung điều chỉnh nêu trên, các nội dung khác tại các văn bản:

Nghị quyết số Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn (lần thứ nhất) giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 04/4/2024; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2020; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 02/08/2022; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 22/07/2020; Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII, Kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2024, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐND tỉnh Quảng Bình;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- Hai ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể TP;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường;
- Website Đồng Hới;
- Lưu: VP HĐND-UBND.


(Đề b/c)

**CHỦ TỌA KỲ HỌP**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ**  
**Nguyễn Thị Nguyên**

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI



PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN - ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THỰC HIỆN

(Kèm theo Nghị quyết số: 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND thành phố Đồng Hới)

DVT: Triệu đồng

Số TT	Tên dự án	Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt						Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu		Nhóm dự án	Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
						NSTP	Xã phường				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>A</b>	<b>CÁC DỰ ÁN UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ</b>										
<b>I</b>	<b>UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI</b>										
1	Đường Phan Huy Chú (đoạn qua chi cục đo lường)	NQ số 11/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới	2020-2024	15.000	13.500	1.500		Dự án nhóm C	UBND thành phố	2020-2025	Do vướng mắc giải phóng mặt bằng
2	Nâng cấp chỉnh trang đô thị đoạn tuyến QL1 thành phố Đồng Hới	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	40.000	31.750	4.250		Dự án nhóm C	UBND thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
3	Nâng cấp đường nối đường Hữu Nghị với đường Nguyễn Văn Linh và đường KDC phía nam thư viện tỉnh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	12.000	10.720	1.280		Dự án nhóm C	UBND thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
<b>II</b>	<b>Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố</b>										
4	ĐH - 23	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2024	14.567	13.015	1.552		Dự án nhóm C	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					Nhóm dự án
					NSTP	Xã phường					
5	Cải tạo trận địa PPK 37mm	NQ số 21/NQ-HĐND ngày 25/7/2023 của HĐND thành phố Đồng Hới	2022-2023	3200	2400	800		Dự án nhóm C	Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
<b>III</b>	<b>Bệnh viện đa khoa Đồng Hới</b>										
6	Dự án: Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới	NQ số 15/NQ-HĐND ngày 22/07/2020 của HĐND thành phố Đồng Hới	2020- 2022	4.896	4.685	211		Dự án nhóm C	Bệnh viện đa khoa Đồng Hới	2020-2025	Do dịch bệnh covid-19 và phương án Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất nên dẫn đến số vốn bố trí năm 2022 đã bị hủy số tiền là: 211 triệu đồng .
<b>B</b>	<b>CÁC DỰ ÁN UBND XÃ PHƯỜNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ</b>										
<b>I</b>	<b>UBND phường Hải Thành</b>										
7	Sửa chữa các phòng học và xây dựng kè chắn cát, hàng rào trường THCS Hải Thành	NQ số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2023	2.500	738		1.762	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
8	Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường và mương thoát nước tổ dân phố 7 phường Hải Thành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.500	2.400		1.100	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
9	Đường giao thông và hệ thống thoát nước tổ dân phố 4 phường Hải Thành	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.100	1.400		700	Dự án nhóm C	UBND phường Hải Thành	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					Nhóm dự án
					NSTP	Xã phường					
II	UBND xã Đức Ninh										
10	Xây dựng hệ thống thoát nước và nâng cấp các tuyến đường giao thông thôn Giao tế, thôn Tân Sơn, thôn Đức Sơn và thôn Đức Điền . xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.000	2.196		804	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
11	Đầu tư xây dựng công xã lữ và mặt đường trên đê sông Lệ Kỳ từ đường Điện Biên Phủ đi Nhà máy xử lý nước thải xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	9.000	7.337		1.663	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
12	Đầu tư xây dựng đường giao thông nội đồng từ nhà Bà Huế đi Cồn Ngồi, xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2023-2024	1.200	730	250	220	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2023-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
13	Tuyến đường giao thông nội đồng Hới Thù Đức Hoa, Mang Thà và tuyến Hoang Thọ Đức Thị, xã Đức Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	724		476	Dự án nhóm C	UBND xã Đức Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
IV	UBND phường Đồng Sơn										
14	Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH số 2 Đồng Sơn	NQ số 60 /NQ-HĐND ngày 21/12/2020 của HĐND TP Đồng Hới	2021-2022	1.000	904		96	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2021-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
15	Các tuyến điện TDP 1, TDP8, TDP 4 và TDP6	QĐ số 5679/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND TP Đồng Hới	2020-2022	405	281		124	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2020-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:				Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh		
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu				Nhóm dự án	
				NSTP	Xã phường						
16	Các tuyến điện TDP 13, TDP9, TDP7 và TDP5	QĐ số 5679/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND TP Đồng Hới	2020-2022	963	674		289	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2020-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
17	Các tuyến đường giao thông thuộc TDP 7 phường Đồng Sơn	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.156	1.082		74	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
18	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng CNTT-Viễn thông phường Đồng Sơn	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	700	560		140	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
19	Đường Giao thông từ đường Nguyễn Hữu Thuyền đến vực quảnh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.000	1.200		800	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
20	Nâng cấp nhà giao dịch một cửa phường Đồng Sơn	NQ số 12/NQ-HĐND ngày 02/08/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.000	1.200		800	Dự án nhóm C	UBND phường Đồng Sơn	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
<b>V</b>	<b>UBND phường Phú Hải</b>										
21	Xây dựng kè chống sạt lở, thoát lũ phía Đông cầu ngấn	NQ 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2024	4.000	3.202		798	Dự án nhóm C	UBND phường Phú Hải	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					Nhóm dự án
					NSTP	Xã phường					
22	Xây dựng hệ thống thoát nước TDP Phú Thượng Phường Phú Hải	NQ 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022 - 2024	1.879	1.632		247	Dự án nhóm C	UBND phường Phú Hải	2022 - 2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
<b>VI</b>	<b>UBND phường Bắc Nghĩa</b>										
23	Xây dựng nhà 2 tầng 2 phòng, Cải tạo sân vườn phòng bảo vệ và hệ thống thoát nước Trường Mầm non Bắc Nghĩa (Cụm Mỹ Cương)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.300	4.303		997	Dự án nhóm C	UBND phường Bắc Nghĩa	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
24	Xây dựng thư viện bếp ăn các phòng chức năng và cải tạo tu sửa cơ sở vật chất dãy nhà B Trường Tiểu học Bắc Nghĩa	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	7.500	5.526		1.974	Dự án nhóm C	UBND phường Bắc Nghĩa	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
<b>VII</b>	<b>UBND phường Đức Ninh Đông</b>										
25	Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn Led các tuyến đường có mặt cắt dưới 10.5m phường Đức Ninh Đông	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	6.500	4.603		1.897	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
26	Thoát nước TDP Đức Trường ( GD 2)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.824		1.176	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
27	Công viên cây xanh cạnh chùa Đại giác (GD 2)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.100	603		1.497	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					Nhóm dự án
					NSTP	Xã phường					
28	Via hè cây xanh đường Lê Lợi (Đoạn từ cổng 10 đến đường Đoàn Hữu Trưng phường Đức Ninh Đông)	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.007	2.600		2.407	Dự án nhóm C	UBND phường Đức Ninh Đông	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
<b>VIII UBND phường Nam Lý</b>											
29	Xây dựng khu vực công viên cây xanh i-CX19 phía trước nghĩa trang Nam Lý	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.200	1.027		173	Dự án nhóm C	UBND phường Nam Lý	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
<b>IX UBND xã Nghĩa Ninh</b>											
30	Đầu tư xây dựng đường GTNĐ tuyến Lò Voi đi Lùm Cây xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.880	1.300		580	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
31	Kênh mương Cây Dừa Cồn đi Thùng Thành xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	944	830		114	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
32	Xây dựng tuyến đường đồng Thùng Thành, Đồng Đeng xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.100	981		119	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
33	Hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông xa Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	800	600		200	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.

Số TT	Tên dự án	Thông tin chung dự án đã được HĐND thành phố duyệt							Nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án		
		Văn bản phê duyệt CTĐT dự án	Trong đó:					Chủ đầu tư	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh	Lý do điều chỉnh	
			Thời gian bố trí vốn thực hiện dự án	Tổng mức đầu tư dự án	Số vốn đã bố trí	Số vốn còn thiếu					Nhóm dự án
					NSTP	Xã phường					
34	Đầu tư xây dựng tuyến đường GTNT Đồng Bồn xã Nghĩa Ninh	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	2.000	1.300		700	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
35	Đường GTND tuyến thôn Trung Nghĩa 4 đi giáp Cây Dừa đồng Cồn xã Nghĩa Ninh	NQ số 14/NQ-HĐND ngày 02/8/2022 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	1.200	720		480	Dự án nhóm C	UBND xã Nghĩa Ninh	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
X	UBND xã Quang Phú										
36	XD hệ thống thoát nước và rải thảm tuyến đường Phạm Thị Nghê xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	2.500	1.600		900	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
37	Kè chắn chống sạt lở trường Tiểu học Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.150	900		250	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
38	Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Tân Phú. Nam Phú xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	3.000	2.015		1.000	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
39	XD vỉa hè, trồng cây xanh, điện chiếu sáng đường Nguyễn Hoàng, xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	3.000	1.800		1.200	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
40	Sửa chữa, Cải tạo trạm y tế xã Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2023	1.600	1.060		540	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.
41	XD dây phòng học chức năng và phòng học bộ môn trường tiểu học Quang Phú	NQ số 82/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND TP Đồng Hới	2022-2024	5.500	3.320		2.180	Dự án nhóm C	UBND xã Quang Phú	2022-2025	Dự kiến thu ngân sách (tiền sử dụng đất) năm 2024 không đạt dự toán giao do đó không bố trí đủ kinh phí để hoàn thành dự án theo kế hoạch.