

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các
công trình nhóm C trên địa bàn thị xã**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ BA ĐỒN
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 06**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của UBND thị xã tại tờ trình số: 250/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc đề nghị HĐND thị xã thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các công trình nhóm C trên địa bàn thị xã, gồm các công trình sau:

1. Điều chỉnh công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến đường giao thông KP3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Tại Quyết định số 2009a/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khắc phục khẩn cấp tuyến đường giao thông KP3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn.

Nội dung đã được duyệt:

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021.

Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2023.

Lý do điều chỉnh: Quá trình triển khai do dịch bệnh và mưa lũ làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do công trình đi qua mồ mã, khó khăn cho công tác di dời. Hồ sơ GPMB công trình cũ (do Sở GTVT làm chủ đầu tư) bị thất lạc gây khó khăn

trong công tác kiểm tra, xác minh hồ sơ nên UBND phường chưa thể hoàn thành dự án đúng tiến độ.

2. Điều chỉnh công trình: Công viên cây xanh khu phố 5, phường Ba Đồn.

Tại Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thị xã Ba Đồn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Công viên cây xanh khu phố 5, phường Ba Đồn:

Nội dung đã được duyệt:

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2021.

Nội dung điều chỉnh:

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2023.


Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện dự án, do phải điều chỉnh một số hạng mục theo Thông báo số 613-TB/ThU ngày 13/4/2020 của Thị ủy Ba Đồn tại Hội nghị Ban Thường vụ Thị ủy, phiên thứ 137. Sau đó UBND thị xã chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế điều chỉnh hồ sơ để phù hợp với yêu cầu của Thông báo số 613-TB/ThU mới trình phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật, nhằm đáp ứng công năng sử dụng, phục vụ người dân trên địa bàn.

Mặt khác công trình công viên chủ yếu trồng cây xanh, cây bóng mát cho nên thời điểm trồng cây phải thích hợp, mát mẽ để đảm bảo cây sống dẫn đến thời gian thực hiện dự án kéo dài đã vượt thời gian phê duyệt dự án.

Điều 2. Hội đồng nhân dân thị xã giao Ủy ban nhân dân thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết này. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã Ba Đồn khóa XX, kỳ họp thứ 06, thông qua ngày 24 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND Tỉnh;
- UBND Tỉnh;
- Tổ đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã;
- Các Ban HĐND thị xã;
- Tổ đại biểu HĐND thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan;
- TT. HĐND và UBND các xã, phường;
- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Quang